海口市财政支出项目绩效自评报告
（海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目）
1、 项目概况 
（1） 项目基本情况： 
1.项目主要内容：项目总用地面积77099.08㎡，计划建设总建筑面积153911.1㎡，其中综合楼21456.41㎡、生产厂房一6200.02㎡、生产厂房二12798.96㎡、地下车库18795.90㎡、生产厂房三26139.15㎡、生产厂房四17407.86㎡、生产厂房五25718.99㎡、生产厂房六13505.92㎡、库房11096.24㎡、危险品库747.65㎡及门卫44㎡，配套建设污水处理站、雨水收集池、大门、道路、围墙、绿化与广场、消防、给排水、热力、电气、弱电等室外设施。 
2.资金：2023年 海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目预算经费为4000万元，2023年支付4000万元。 
预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目。 
主管部门为 海口国家高新区管委会(行政主管部门)
项目业主为海口国家高新区发展控股有限公司
项目负责人为杨海 联系电话：13647576797。 
项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。 
（2） 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 
总体目标：完成项目建设总量100%。
当年年度目标完成情况：2023年预算价为4000万元，2023年完成支付4000万元。

2、 项目决策及资金使用管理情况 
（1） 项目决策情况：2023年海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目列入部门预算经费为4000万元，2023年实际支付4000万元。
（2） 项目资金安排落实、总投入等情况：2023年海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目资金4000万元列入2023年部门预算，2023年已完成支付 4000万元。 预算情况如下：2023年度海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目部门预算，预算金额为4000万元。 
（3） 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 资金执行情况如下：2023年海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目列入部门预算经费为4000万元， 实际支付4000万元。 
（4） 项目资金管理情况：2023年度海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目由项目业主组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

3、 项目组织实施情况 
（一）项目组织情况 
我委通过确定项目业主，由项目业主负责项目建设。项目业主按照相关规定开展建设管理工作。
（二）项目管理情况 
项目业主按照相关规定，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

4、 项目绩效情况 
（1） 项目绩效目标完成情况分析 
1.项目的经济性分析
（1） 项目成本（预算）控制情况： 
海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目资金列入2023年度部门预算4000万元，实际到位资金4000万元，截至2023年12月31日，项目共支出4000万元。项目支出在预算的范围内。 
（2） 项目成本（预算）节约情况： 2023年海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目列入2023年部门经费预算4000万元，实际到位资金4000万元，支出4000万元。 
2.项目的效率性分析 
（1） 项目的实施进度：完成实际投资额占总投资80%。 
（2） 项目完成质量：优。 
3.项目的效益性分析 
（1） 项目预期目标完成程度：100% 
（2） 项目实施对经济和社会的影响：有利于海口市美安生态科技新城招商引资，特别是初创型、高成长性企业，带动海口市美安生态科技新城的快速发展。为海南自贸港营造优质的营商环境的重要空间载体和产业抓手，对海南自贸港建设具有重要意义。
	2023年地方政府债券资金绩效目标表
(海口国家高新区新药创制产业创新园四期)

	项目名称
	海口国家高新区新药创制产业创新园四期
	项目业主单位
	海口国家高新区发展控股有限公司

	财政部门
	海口市财政局
	主管部门
	高新区管委会

	
	
	
	

	资金情况
（万元）
	年度金额
	4000

	
	其中：专项债券
	4000

	
	自筹资金
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	主体工程完成率
	≥100%

	
	
	质量指标
	主体工程合格率
	≥100%

	
	
	成本指标
	投资完成率
	≥100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	资金使用率
	100%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	建设参与单位满意度
	≥90%


4.专项债融资与项目收益平衡测算科学性
专项债发行前，我委组织编制了“收益与融资自求平衡方案”，提出了方案编制的基本假设。在基本假设的基础上编制“项目收益与融资自求平衡测算表”在项目现金流入方面考虑自筹资金流入、债券资金流入及运营期现金流入，其中运营期现金流入考虑租金收入；现金流出方面考虑建设期资金流出、运营期现金流出、债券发行费用、债券还本付息（含已发行专项债券）及其他融资还本付息，其中运营期现金流出考虑维护修理费、物业管理费等。专项债融资与项目收益平衡测算考虑影响因素较为全面，能够体现当期专项债发行的现金流入与流出，同时考虑项目以往融资情况，在自求平衡测算中纳入以往融资资金的还本付息对新发专项债券的影响。充分考虑测算影响因素后，进行了抗风险能力分析，分别考虑当项目的运营收益在±10%范围内变动、项目的利率在±10%范围内变动的情况，分析结果表明项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此，融资与项目收益平衡测算测算较为科学，可用于还本付息的资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
5.专项债券本息偿还计划执行情况
[bookmark: _GoBack]本项目2023年发行专项债券二期，筹措专项债券资金4000万元，还款方式为按期付息到期还本。本项目申请2021年海南自由贸易港专项债券（四期）-2023年海口市专项债券（二期）的起息日为2022年10月20日。按照半年付息的方式，2023年利息支出235.8万元，首期付息时间在 2023年4月20日。本项目偿债资金来源为租金收入，根据偿债资金收入情况，目前能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。

（2） 项目绩效目标未完成原因分析 
无 

5、 其他需要说明的问题 
（1） 总体评价 
我委负责的海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:优。
（2） 存在的问题及建议： 
存在问题： 
无 
